



NOTAT

Oppdragsnummer eller spesiell referanse.

GÅR TIL

Orientering	Uttalelse	Behandling	Etter avtale
-------------	-----------	------------	--------------

JEF

JEJ

KOM

Gjelder:

RØMT OPPDRETTSLAKS

ARBEIDSPLAN

Underskrevet av: Dag M. Furevik

Avd.: Fangst

Dato: 31.8.89

Til FTFI's adm.: 1 ekspl. for arkivering

Skjemaet brukes til rapportering fra reiser, møter, konferanser etc. etc. Omtal fortrinnsvis bare en sak på hvert skjema. Til påfølgende sider benyttes vanlig papir.

Det er bestilt akustiske merker fra Westerberg og fra Sintef. Disse vil være tilgjengelig fra slutten av uke 35 (ca. 1.9). Så snart de første merkene er ankommet vil en begynne med noen innledende følgeforsøk. Relativt stor fisk vil bli påsatt et merke og sluppet ved "gamle anlegget".

Disse innledende forsøk vil gi oss en pekepinn på hvorledes den videre strategi må legges opp med hensyn på ressurser som mannskap, båt etc.

Ved studie av "vandringsatferd" vil en bruke tre metoder:

1. Westerbergssystemet. Dette systemet vil dekke anlegget og nærområdet omkring. Klargjøring av utstyret må skje så snart som mulig. Enten må det brukes slik det er pr. i dag dersom en ikke i løpet av uke 36 (8/9) kan få påmontert automatisk tuning som diskutert tidligere.

2. SINTEF's følgesystem.

3. Merking og gjenfangst (ytte merker). Totalt ca. 2000 laks vil bli utsatt puljevis i en periode på ca. 3 mnd. En vil også bruke forskjellige årsklasser. Det er sendt søknad til Direktoratet for Naturforvaltning og når tillatelse foreligger vil en umiddelbart starte med første pulje (ca. 200 fisk?). Gjenfangsten er basert på kommersielt fiske og sportsfiske, men det er mulig at FTFI bør gjøre noen utvalgte fangstforsøk (garn etc.) selv. Atferdsdelen av prosjektet må slutføres i år. For neste år er det søkt midler til noen mindre atferdsstudier, mens hovedinnsatsen vil bygge på design og utprøving av en fangstfelle for rømt oppdrettslaks.

Det vil bli periodevis innsats på prosjektet frem til årsskiftet. Og når en er ferdig med de innledende studier, samt når tillatelse fra direktoratet foreligger, blir det satt opp en mer detaljert arbeidsplan.